

**Дорожная карта  
по переходу в МОУ Тихменевской СОШ на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
в 2022-2023 учебном году**

<b>Мероприятие</b>	<b>Итоговый документ</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственные</b>
Организация и проведение педсовета «О переходе МОУ Тихменевской СОШ на обновленный ФГОС с 1 сентября 2022-2023 учебного года»	Протокол педсовета	май, 2022	Заместители директора по УВР
Создание рабочей группы по переходу на обновленный ФГОС (график работы, назначение ответственных, распределение функционала)	Приказ и Положение о рабочей группе	Июнь, 2022	Заместители директора по УВР, ВР
Анализ готовности педагогов к реализации обновленного ФГОС начального и основного общего образования с 1 сентября 2022 года. Повышение квалификации педагогов	Скорректированный график повышения квалификации педагогов	Январь – август 2022год	Заместитель директора по УВР
Заседания рабочей группы по разработке новой редакции ООП	Протоколы заседаний рабочей группы	Май – август 2022г	Заместитель директора по УВР, участники рабочей группы
Корректировка и/или разработка локальных нормативных актов школы	Протокол заседания рабочей группы; локальные акты	Июнь 2022г	Заместители директора по УВР, ВР
Разработка рабочих программ по учебным предметам	Рабочие программы	Август 2022	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники
Внесение изменений в план внеурочной деятельности. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности. Проведение индивидуальных консультаций с родителями детей, которые принимаются на обучение по обновленному ФГОС	План внеурочной деятельности, который подготовлен с учетом мнения учащихся и их родителей.  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности	Август 2022	Заместители директора по УВР, ВР; учителя-предметники
Разработка ООП НОО и ООП ООО. Подготовка проектов ООП для утверждения на педсовете	Проект решения о принятии ООП. Приказ об утверждении ООП НОО и ООП ООО	До 15 августа 2022	Заместители директора по УВР, ВР; Рабочая группа

**План-график мероприятий  
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и  
основного общего образования.**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого Минпросвещения России от 31.05.2002г. № 286, основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

№	Направление мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
<b>Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	<i>В течение всего периода</i>	Заместители директора	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС	<i>В течение всего периода</i>	Заместители директора	Протокол педсоветов и совещаний
3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации.	<i>Сентябрь 2022 года</i>	Заместители директора	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	<i>До 01.09.2022</i>	Директор	Устав образовательной организации
5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС	<i>Май-Август 2022</i>	Заместители директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС
6	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных	<i>До 01.09.2022</i>	Директор, заместители директора	Должностные инструкции

	инструкций работников образовательной организации			
7	Разработка основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	<i>До 15.08.2022- ООП НОО; До 15.08.2022 – ООП ООО</i>	Заместители директора, рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы.  Протокол заседания МС.  Основная образовательная программа (ООП НОО и ООП ООО), в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
8	Утверждение основных образовательных программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы, на заседании методического совета	<i>До 22.08.2022- ООП НОО; До 22.08.2022 – ООП ООО</i>	Заместители директора, рабочая группа	Приказ об утверждении образовательных программ, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы
9	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год	<i>До 30 мая 2022 года</i>	Заместители директора	Учебный план НОО, ООО.  План внеурочной деятельности НОО, ООО.
10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	<i>До 30 мая 2023 года</i>	Заместители директора	Учебный план НОО, ООО.  План внеурочной деятельности НОО, ООО
11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	<i>До 30 мая 2024 года</i>	Заместители директора	Учебный план НОО, ООО.  План внеурочной деятельности НОО, ООО.
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	<i>До 30 мая 2025 года</i>	Заместители директора	Учебный план НОО, ООО.  План внеурочной деятельности НОО, ООО
13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	<i>До 30 мая 2026 года</i>	Заместители директора	Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО
14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным	<i>До 01 сентября 2022 года</i>	Заместители директора	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и

	курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		директора	внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 25 августа 2023 года</i>	Заместители директора	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов
16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 25 августа 2024 года</i>	Заместители директора	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	<i>До 25 августа 2025 года</i>	Заместители директора	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	<i>До 20 февраля 2026 года</i>	Заместители директора	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса
19	Утверждение списка УМК (Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО)	<i>Ежегодно</i>	Заместители директора	Приказ об утверждении списка УМК (Списка учебников, используемых при реализации ООП для уровней НОО и ООО) с приложением данного списка
20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и	<i>До 20 августа 2022 года</i>	Заместители директора	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

	ООО			<p>обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>
<b>Организационное обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
21	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Май 2022 года</i>	Заместители директора	<p>Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО.</p> <p>Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС ООО</p>
22	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Август 2022 года, август 2023 года</i>	Заместители директора	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
23	Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Заместитель директора по УВР, кл.руководители	Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по обновленному ФГОС НОО
24	Проведение классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, 2022–2024 годы</i>	Заместитель директора по УВР, кл.руководители	Протокол классного родительского собрания в 5 классе, посвященного переходу на обновленный ФГОС ООО
25	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Заместители директора	<p>Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях</p> <p>Пакет информационно-методических материалов</p> <p>Информация на сайте ОО</p>

26	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Май-август 2022 года</i>	Рабочая группа, по направлениям	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
27	Анализ соответствия материально- технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Июнь 2022 года</i>	Зам. директора	Комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
28	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 марта 2022–2027 годов</i>	библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
29	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Май 2022 года</i>	Зам. директора	Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР
<b>Методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
30	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Заместители директора рабочая группа	План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы
31	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами, ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	Заместители директора рабочая группа	Планы работы МС.  Протоколы заседаний ПС
32	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора рабочая группа	План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.

				Аналитическая справка замдиректора по УВР
33	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Заместители директора Педагог-психолог	Аналитическая справка зам.директора по УВР
34	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора учителя-предметники	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
35	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
36	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	Заместители директора	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
37	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	Заместители директора	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
<b>Кадровое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
38	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Директор школы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
39	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Май 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Аналитическая справка замдиректора по УВР.
40	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога

41	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 гг</i>	Директор, зам. директора по УВР	Комплектование
42	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
43	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
45	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Заместители директора	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
<b>Материально-техническое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
46	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Директор, гл. бухгалтер	Корректировка и выполнение (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС